



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI

Dirigente: Arch. Elena Biagia Mucerino

DETERMINA

<p>Data 21-06-2021 N° prot. di Area 326 A. G. 21/22</p>	<p>Lavori di "Lotto Funzionale messa in sicurezza e ripristino infrastrutture danneggiate da calamità naturali – Via Recca" – Approvazione progetto e nuovo quadro economico - Affidamento lavori ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 63 c. 5, 106 c. 1 lett. e) ed art. 125 c. 1 lett. f). del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.</p> <p>CUP: G73H19000610001 CIG: Z9B2D28BE9</p>
---	---

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 55/19, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 e triennale 2020/2021.

IL DIRIGENTE

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

Premesso:

- Che con Decreto Interministeriale del 30/12/19, emesso dal Ministero dell'Interno e dal MEF, il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di appositi finanziamenti per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;

- Che nei predetti fondi sono previsti i lavori di "**Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture danneggiate da calamità naturali – Via Recca**" per un importo pari ad € 231.327,03;

- Che con Determina Area LL.PP. n° 289/20, è stato affidato all'Ing. Gennaro Schisa l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli stessi;

- Che con D.G.C. n° 77/20 sono stati approvati i lavori in oggetto;

- Che con Determina n° 465/20 i lavori sono stati aggiudicati alla Soc. I.P.M. srl con sede in Via Luigi Castiello Vico n°51 – Casagiove (CE) per un importo contrattuale netto pari ad € 76.567,30 (oltre Iva);

- Che con Determina Area Tecnica n. 701/20 il quadro economico dei lavori è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori		€ 66.438,95
1.2	Costi della sicurezza		€ 10.128,35
TOTALE 1			€ 76.567,30
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€	7.656,73
2.2	art. 113 comma 2 (2% di 131.407,15)	€	2.628,14
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€	2.102,51
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€	525,63
2.3	Spese Tecniche	€	53.873,83
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (Oneri Inclusi)	€	30.659,03
2.3.2	Supporto al Rup (Oneri inclusi)	€	2.060,00
2.3.2	Relazione Geologica ed Indagini (oneri inclusi)	€	21.154,80
2.4	D.Lgs 18/04/2016 n.50 art. 106 ed art.63	€	20.655,93
2.5	Imprevisti ed Arrotondamenti	€	3.121,20
2.6	Indennizzo per occupazione temporanea	€	2.000,00
2.9	Costi di conferimento in discarica autorizzata	€	4.500,00
2.10	Collaudi (oneri inclusi)	€	3.806,40
2.10	Economie d'Asta	€	56.516,60
TOTALE SPESE GENERALI			€ 154.759,73
IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO			€ 231.327,03

Considerato:

- Che il Comando di Polizia Municipale, con propria nota, in relazione alla strada di cui trattasi ha segnalato l'ulteriore cedimento di un tratto stradale con caduta di un pezzo di asfalto sui sottostanti cavi elettrici e tubi di adduzione gas;

- Che il direttore, causa eventi meteorici di eccezionale entità, avendo riscontrato una preoccupante instabilità della sottostruttura stradale, ha disposto l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle aree e di rimozione delle sterpaglie e della vegetazione presente a ridosso della sezione stradale oggetto di cedimento;

- Che a seguito di successivo sopralluogo eseguito sulle aree oggetto di intervento dall'Ing. Schisa, in qualità di direttore dei lavori e dall'Arch. Mucerino, in qualità di Dirigente Area LL.PP., è stata accertata sul posto una modificata orografia dell'area in corrispondenza del piede della palificata a causa di fenomeni erosivi dell'area di sottoscampa dovuti alle azioni delle piogge ruscellanti;

- Che lo Studio Legale Di Gioia ha segnalato il grave dissesto ed il continuo aggravarsi dei cedimenti a causa delle copiose piogge stagionali verificatesi nei mesi scorsi così come accertato anche a mezzo dati dell'osservatorio regionale;

Dato Atto:

- Che le circostanze di cui sopra dipendono esclusivamente da fatti e cause imprevedute ed imprevedibili e dunque non attribuibili alla responsabilità di alcuno;
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 4/21 ha demandato all'Area LL.PP. i necessari e dovuti adempimenti utili alla elaborazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.63 comma 5 e 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16, di soluzioni complementari ed integrative alle lavorazioni già appaltate;
- Che il Settore LL.PP., per quanto sopra, al fine di efficientare i lavori come da progetto, ha ritenuto di dover provvedere ad apportare i necessari e dovuti interventi integrativi richiedendo per questo la disponibilità del progettista incaricato ad elaborare una progettazione integrativa e complementare a quella originariamente già approvata;
- Che l'Ing. Schisa ha manifestato la propria disponibilità a procedere alla richiesta di cui innanzi senza che ciò comportasse per l'Ente aumento di spesa in termini di compensi professionali;
- Che con Determina Area Tecnica n. 282/21 è stata affidata all'Ing. Schisa Gennaro, già progettista dei lavori originari, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza e la direzione degli interventi integrativi e complementari a quelli già appaltati da affidare all'esecutore del contratto ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 63 c. 5 e 106 lett. e) del D.Lgs. 50/16;
- Che il suddetto professionista ha trasmesso al Settore LL.PP. il progetto esecutivo degli interventi integrativi per una spesa aggiuntiva netta pari ad € 33.090,42 (iva esclusa);
- Che la predetta maggiore spesa trova copertura finanziaria nel nuovo quadro economico dei lavori che risulta essere così rimodulato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI	
A1) Importo netto lavori contrattualizzati (sicurezza inclusa)	€ 66.438,95
A2) Oneri per la sicurezza	€ 10.128,35
A3) Importo netto lavori aggiuntivi	€ 33.090,42
A4) Impoto netto totale lavori + sicurezza	€ 109.657,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) per IVA sui lavori al 10%	€ 10.965,77
B2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 2	€ 2.628,14
B2.1) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 3	€ 2.102,51
B2.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 4	€ 525,63
B3) Spese Tecniche, CNPAIA ed IVA inclusa	€ 30.659,03
B4) Supporto al Rup Oneri inclusi	€ 2.060,00
B5) Relazione Geologica ed Indagini (oneri inclusi)	€ 21.154,80
B6) Collaudatore (oneri inclusi)	€ 3.806,40
B7) Ripristino sottoservizi	€ 7.500,00
B8) Imprevisti	€ 3.121,20
B9) Indennizzo per occupazione temporanea	€ 2.000,00
B10) Costi di conferimento in discarica autorizzata	€ 4.500,00
B11) Economie d'asta	€ 33.273,97
TOTALE SPESE GENERALI	€ 121.669,31
IMPORTO TOTALE	€ 231.327,03

- Che la spesa complessiva di € 231.327,03 risulta contabilmente già imputata al Cap. 3091/5 del bilancio comunale;

- Che la maggiore spesa per lavori di € 36.399,46 al Cap. 3091/5 del bilancio per € 20.655,93 all'Imp. 1177/21 e per € 15.744,03 all'Imp. 1181/21;

- Che l'ulteriore previsione di spesa per ripristino sottoservizi dell'importo di € 7.500,00 trova anch'esa copertura economica all'imp. 1181/21;

Visto:

- il DURC con prot_INAIL_28082231 rilasciato con esito regolare dagli enti all'uopo preposti;

- l'allegata richiesta di informazione antimafia Prot. n. 84197/20200825;

D E T E R M I N A

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Approvare** il progetto esecutivo trasmesso dall'Ing. Schisa così come da incarico conferito per un importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 33.090,42 (oltre Iva);
3. **Approvare** il seguente nuovo quadro economico dei lavori come di seguito rimodulato:


NUOVO QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI	
A1) Importo netto lavori contrattualizzati (sicurezza inclusa)	€ 66.438,95
A2) Oneri per la sicurezza	€ 10.128,35
A3) Importo netto lavori aggiuntivi	€ 33.090,42
A4) Impoto netto totale lavori + sicurezza	€ 109.657,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) per IVA sui lavori al 10%	€ 10.965,77
B2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 2	€ 2.628,14
B2.1) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 3	€ 2.102,51
B2.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 4	€ 525,63
B3) Spese Tecniche, CNPAIA ed IVA inclusa	€ 30.659,03
B4) Supporto al Rup Oneri inclusi	€ 2.060,00
B5) Relazione Geologica ed Indagini (oneri inclusi)	€ 21.154,80
B6) Collaudatore (oneri inclusi)	€ 3.806,40
B7) Ripristino sottoservizi	€ 7.500,00
B8) Imprevisti	€ 3.121,20
B9) Indennizzo per occupazione temporanea	€ 2.000,00
B10) Costi di conferimento in discarica autorizzata	€ 4.500,00
B11) Economie d'asta	€ 33.273,97
TOTALE SPESE GENERALI	€ 121.669,31
IMPORTO TOTALE	€ 231.327,03

4. **Affidare**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 63 c. 5, 106 c. 1 lett. e) ed art. 25 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., i lavori aggiuntivi di cui trattasi alla Ditta Soc. I.P.M. srl con sede in Via Luigi Castiello Vico

n°51 – Casagiove (CE) per un importo integrativo rispetto al contratto originario di appalto pari a netti € 33.090,42 (oltre Iva);

5. **Dare Atto** che la suddetta spesa aggiuntiva risulta contabilmente già ricompresa nell'importo complessivo del quadro economico dei lavori come da progetto originario;
6. **Imputare** la maggiore spesa per lavori di € 36.399,46 al Cap. 3091/5 del bilancio per € 20.655,93 all'Imp. 1177/21 e per € 15.744,03 all'Imp. 1181/21;
7. **Imputare** la spesa per ripristino sottoservizi dell'importo di € 7.500,00 trova anch'esa copertura economica all'Imp. 1181/21;
8. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
9. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
10. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.
11. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
12. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/12.

Il Dirigente Area LL.PP.
Arch. Elena Biagia Mucerino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

_____ addi, _____

Determinazione n. 302 del _____ oggetto: _____

Capitolo 3091.5 N. Impegno/Assunzione 1177/21 Importo € 20.655,93

Il Dirigente del AEF

cap: 3091.5 u u 1181/21 sub € 15.744,03
cap 3091.5 u u 1181/21 sub € 7.500,00

Indice Area

