



## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI  
Dirigente: Arch. E.B.Mucerino

### DETERMINA

<p>Data 28-01-2021 N° prot. di Area  43  R. Gennaro 397</p>	<p>Lavori di "Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture Via Vicinale Santa Maria al Pigno" – Affidamento incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/20 per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per l'esecuzione di lavori complementari e modifica contrattuale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63 comma 5 e 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16 – Approvazione nuovo quadro economico -</p> <p style="text-align: right;">CUP: G73H19000610001 CIG: Z433067fC8</p>
---	--

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 55/19 ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

### NARRATIVA

#### Premesso:

- Che con Decreto Interministeriale del 30/12/19, emesso dal Ministero dell'Interno e dal MEF, il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di appositi finanziamenti per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- Che nei predetti fondi sono previsti i lavori di "Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture Via Vicinale Santa Maria al Pigno" per un importo pari ad € 537.014,29;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 286/20, è stato affidato all'Ing. Giovanni Paragliola l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli stessi;
- Che con D.G.C. n° 75/20 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal predetto professionista per un importo degli stessi pari ad € 399.294,58;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 432/20, è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. Art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/20 mediante acquisizione di offerta di minor prezzo a mezzo piattaforma telematica Me.Pa. per un importo a base d'asta pari ad € 411.273,42 (di cui € 11.978,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- Che con Determina n° 464/20 i lavori sono stati aggiudicati alla Soc. Sharon srls con sede in Via Aniello Falcone n° 290/A – Napoli (NA) p.iva: 09519401211 per un importo complessivo pari ad € 364.116,73 (Iva Inclusa) di cui al seguente nuovo quadro economico rimodulato in ragione del ribasso di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori al netto del ribasso del 20,10%	€	319.036,37
1.2	Oneri sicurezza	€	11.978,84
<b>TOTALE 1</b>			<b>€ 331.015,21</b>
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	<b>IVA su lavori (10%)</b>	€	33.101,52
2.2	<b>art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)</b>	€	8.225,47
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€	6.580,37
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€	1.645,09
2.3	<b>Spese Tecniche</b>		43.695,53
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri Inclusi)	€	37.695,53
2.3.2	Direttore Operativo (Oneri Inclusi)	€	6.000,00
2.4	<b>Servizio rilievi topografici (Oneri Inclusi)</b>	€	8.000,00
2.5	<b>Oneri di smaltimento a discarica</b>	€	15.000,00
2.6	<b>Imprevisti</b>	€	17.692,53
2.7	<b>Economie d'Asta</b>	€	80.284,03
<b>TOTALE 2</b>			<b>€ 205.999,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO</b>			<b>€ 537.014,29</b>

- Che la spesa complessiva di € 537.014,29 risulta essere già imputata al Cap. 3091/5 del bilancio comunale;

**Considerato:**

- Che il direttore, causa di eventi meteorici di eccezionale entità, non potendo procedere con formale consegna per inizio lavori, ha disposto l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento;

- Che durante tali interventi sono stati accertati sul posto fenomeni di ristagno e ruscigliamento di acque di portata non trascurabile provenienti da aree con pavimentazione mista e disgregata poste più a monte del punto di primo recapito previsto in progetto;

- Che ai fini del buon andamento, dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi da eseguirsi, si ritiene opportuno prolungare il tratto fognario di progetto fino allo stargo prospiciente le aree non più carrabili;

- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 4/21 ha demandato all'Area LL.PP. i necessari e dovuti adempimenti utili alla elaborazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art 63 comma 5 e 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16, di soluzioni complementari ed integrative alle lavorazioni già appaltate;

- Che il Settore LL.PP. ha ritenuto non necessario procedere alla costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori intendendo demandandata la funzione di Direttore Operativo allo stesso Direttore dei Lavori secondo quanto previsto in merito dal D.M. – M.I.T. n. 49/18;

- Che l'importo di € 6.000,00 previsto nel quadro economico per l'espletamento di tale funzione tecnica può essere dunque utilizzato per diversa finalità;

**Dato Atto:**

- Che l'incarico per servizi di progettazione complementari ed integrativi, per ragioni di opportunità tecnico-amministrativa, non possono che essere affidati allo stesso professionista già progettista dei lavori originari;

- Che l'Area LL.PP., in ragione degli incarichi professionali già svolti per il medesimo appalto, al fine di economicizzare la spesa per l'affidamento dei servizi aggiuntivi in oggetto e, tenuto conto dei limiti di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 1 della L. 120/20, ha acquisito opportuna accettazione dal suddetto professionista per l'espletamento dei servizi di progettazione complementari, loro direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un compenso tecnico aggiuntivo pari ad € 6.534,94 (oneri inclusi);

- Che la suddetta spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori per € 6.000,00 con le somme previste per la funzione di direttore operativo (funzione tecnica affidabile solo in caso di costituzione dell'Ufficio di Direzione) e per € 534,94 con quota parte dell'importo imprevisti;

- Che il quadro economico dei lavori risulta essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori al netto del ribasso del 20,10%	€	319.036,37
1.2	Oneri sicurezza	€	11.978,84
<b>TOTALE 1</b>			<b>€ 331.015,21</b>
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	<b>IVA su lavori (10%)</b>	€	33.101,52
2.2	<b>art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)</b>	€	8.225,47
2.2.1	art. 113 comma 3 ( 80% di 2.2)	€	6.580,37
2.2.2	art. 113 comma 4 ( 20% di 2.2)	€	1.645,09
2.3	<b>Spese Tecniche</b>		44.230,47
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri per cassa Inclusi)	€	37.695,53
2.3.2	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri per cassa Inclusi)	€	6.534,94
2.4	<b>Servizio rilievi topografici (Oneri Inclusi)</b>	€	8.000,00
2.5	<b>Oneri di smaltimento a discarica</b>	€	15.000,00
2.6	<b>Imprevisti</b>	€	17.157,59
2.7	<b>Economie d'Asta</b>	€	80.284,03
<b>TOTALE 2</b>			<b>€ 205.999,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO</b>			<b>€ 537.014,29</b>

si propone, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/20:

1. di affidare all'Ing. Giovanni Paragliola, già progettista, coordinatore per la sicurezza nonché direttore dei lavori già in corso di esecuzione, le stesse funzioni tecniche per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza e la direzione dei lavori complementari a quelli già appaltati per un compenso professionale pari ad € 6.534,94 (oneri per cassa inclusi);
2. Imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 6.534,94 al Cap. 3091/5 del bilancio;
3. Approvare il nuovo quadro economico dell'opera così come sopra rimodulato.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Ing. Giovanni Napoli**



## IL DIRIGENTE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato;

ATTESTATO – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTATO, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del d.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

## DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:


1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Affidare** all'Ing. Giovanni Paragliola, già progettista, coordinatore per la sicurezza nonché direttore dei lavori già in corso di esecuzione, le stesse funzioni tecniche per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza e la direzione dei lavori complementari a quelli già appaltati per un compenso professionale pari ad € 6.534,94 (oneri per cassa inclusi);
3. **Imputare** la spesa di € 6.534,94 al Cap. 3091/5 del bilancio;
4. **Approvare** il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori al netto del ribasso del 20,10%	€	319.036,37
1.2	Oneri sicurezza	€	11.978,84
<b>TOTALE 1</b>			<b>€ 331.015,21</b>
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	<b>IVA su lavori (10%)</b>	€	33.101,52
2.2	<b>art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)</b>	€	8.225,47
2.2.1	art. 113 comma 3 ( 80% di 2.2)	€	6.580,37
2.2.2	art. 113 comma 4 ( 20% di 2.2)	€	1.645,09
2.3	<b>Spese Tecniche</b>		44.230,47
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri per cassa Inclusi)	€	37.695,53
2.3.2	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri per cassa Inclusi)	€	6.534,94

2.4	Servizio rilievi topografici (Oneri Inclusi)	€	8.000,00	
2.5	Oneri di smaltimento a discarica	€	15.000,00	
2.6	Imprevisti	€	17.157,59	
2.7	Economie d'Asta	€	80.284,03	
			<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 205.999,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO</b>				<b>€ 537.014,29</b>

5. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
6. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
7. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente Area LL.PP.  
Arch. E.B. Mucerno



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

\_\_\_\_\_ addi, \_\_\_\_\_

Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ oggetto: \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ N. Impegno/Accertamento \_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_

Il Dirigente del AEF

*Cep 3091.5 imp 3342 sub 6 € ~~6534,94~~*



*Paolo Puc.*