



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Dirigente: Arch. E.B.Mucерino

DETERMINA

<p>Data 27-01-2021 N° prot. di Area</p> <p>42</p> <p>R. G. M. / 24</p>	<p>Lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale per messa in sicurezza tratti di viabilità comunali" – Affidamento incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/20 per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per l'esecuzione di lavori complementari e modifica contrattuale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63 comma 5 e 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16 - Approvazione nuovo quadro economico -</p> <p>CUP: G77H19001170001 CIG: Z1D3062233 (Ing. Luigi Baiano) CIG: ZCD3062293 (Arch. Paola Simeoli)</p>
--	--

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 55/19 ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

NARRATIVA

Premesso:

- Che con Decreto Interministeriale del 30/12/19, emesso dal Ministero dell'Interno e dal MEF, il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di appositi finanziamenti per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- Che nei predetti fondi sono previsti i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale per messa in sicurezza tratti di viabilità comunali" per un importo pari ad € 1.000.000,00;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 153/20 è stato affidato all'Ing. Luigi Baiano l'incarico di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori;
- Che con D.G.C. n° 42/20 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal predetto professionista per un importo degli stessi a base d'asta pari ad € 683.688,25 (di cui € 19.918,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- Che con Determina Area LL.PP. n° 265/20 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c - bis) del D.Lgs. 50/16;
- Che con Determina n° 356/20 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Edil Cecere Soc. Coop. per un importo contrattuale netto pari ad € 418.266,72;

- Che in ragione delle Determine n. 153/20 e n. 700/20 con cui è stata affidata la progettazione esecutiva dei lavori e costituito l'Ufficio di Direzione degli stessi, il quadro economico dell'opera risulta essere così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo netto Lavori		€ 398.348,22
1.2	oneri attuazione sicurezza	€ 19.918,70	
	TOTALE 1		€ 418.266,72
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€ 41.826,67	
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1 Quadro economico di progetto)	€ 13.673,77	
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€ 10.939,01	
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€ 2.734,75	
2.3	Spese Tecniche	€ 64.191,88	
2.4	CNPAIA	€ 2.567,67	
2.5	Iva su oneri tecnici	€ 14.687,10	
2.6	Lavori complementari sicurezza ed iva incluse	€ 81.400,10	
2.7	Segnaletica orizzontale (iva inclusa al 22%)	€ 30.500,00	
2.8	Oneri smaltimento (iva inclusa)	€ 27.000,00	
2.9	Imprevisti	€ 8.622,69	
2.10	Economie	€ 298.096,21	
	TOTALE 2	€ 581.733,28	
	TOTALE PROGETTO	€ 1.000.000,00	

- Che la spesa complessiva di € 1.000.000,00 risulta essere già imputata al Cap. 3091/6 del bilancio comunale;

Considerato:

Che con Determina Area LL.PP. n° 700/20, ai sensi del disposto normativo di cui all'art.111comma 1 del D.Lgs. 50/16, all'Ing. Baiano, già progettista dei lavori, è stato altresì affidato l'incarico di direzione degli stessi e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- Che durante la riunione tenutasi presso l'Area LL.PP., gli Agenti addetti alla viabilità comunale nonché il Comandante stesso della Polizia Municipale, hanno evidenziato condizioni di disagio e di pericolo di determinati tronchi viari (in particolar modo su Via San Rocco-Castelbelvedere), il cui stato dei luoghi, in ragione delle innumerevoli ed abbondanti piogge dei mesi scorsi e delle ultime settimane, risulta essere quasi del tutto alterato e/o difforme rispetto alle condizioni presentate dallo stesso nella primavera scorsa durante la fase di redazione della progettazione dei lavori;

- Che per quanto sopra, nonché ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.M. 49/18, la direzione dei lavori e la ditta aggiudicatrice dell'appalto hanno eseguito puntuale sopralluogo presso le aree oggetto dei lavori redigendo apposito verbale di constatazione dello stato dei luoghi, con il quale, gli stessi, riscontrano le già segnalate criticità ad opera della Polizia Municipale;

- Che la Giunta Comunale, per le motivazioni testè riportate, con deliberazione n° 4/21 ha demandato all'Area LL.PP. i necessari e dovuti adempimenti utili alla elaborazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.63 comma 5 e 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16, di soluzioni complementari ed integrative alle lavorazioni già appaltate;

Dato Atto:

- Che l'incarico per servizi di progettazione complementari ed integrativi, per ragioni di opportunità tecnico-amministrativa, non possono che essere affidati allo stesso professionista già progettista dei lavori originari;
- Che l'Area LL.PP., in ragione degli incarichi professionali già svolti per il medesimo appalto, al fine di economicizzare la spesa per l'affidamento dei servizi aggiuntivi in oggetto e, tenuto conto dei limiti di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 1 della L. 120/20, ha acquisito opportuna accettazione dal suddetto professionista per l'espletamento dei servizi di progettazione integrativa e complementari, loro direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un compenso tecnico aggiuntivo pari ad € 17.500,00 (oneri esclusi);
- Che, parimenti a quanto sopra, i compensi tecnici aggiuntivi per le funzioni di direttore operativo sono stati quantificati in € 3.500,00 (oltre oneri);

Accertato dunque che la spesa complessiva di € 26.644,80 trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori così come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo netto Lavori		€ 398.348,22
1.2	oneri attuazione sicurezza	€ 19.918,70	
TOTALE 1			€ 418.266,72
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€ 41.826,67	
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1 Quadro economico di progetto)	€ 13.673,77	
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€ 10.939,01	
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€ 2.734,75	
2.3	Spese Tecniche	€ 85.191,88	
2.3.1	Progettazione esecutiva - coord. sic. progett.ed esec. - D.L. - (lavori principali, integrativi e complementari)	€ 74.904,88	
2.3.2	Direttore Operativo (lavori principali, integrativi e complementari)	€ 10.287,00	
2.4	CNPAIA	€ 3.407,67	
2.5	Iva su oneri tecnici	€ 19.491,90	
2.6	Lavori complementari sicurezza ed iva incluse	€ 81.400,10	
2.7	Segnaletica orizzontale (Iva inclusa al 22%)	€ 30.500,00	
2.8	Oneri smaltimento (iva inclusa)	€ 27.000,00	
2.9	Imprevisti	€ 17.098,19	
2.10	Economie d'Asta	€ 262.143,10	
TOTALE 2			€ 581.733,28
TOTALE PROGETTO		€ 1.000.000,00	

si propone, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/20:

1. di affidare all'Ing. Luigi Baiano, già progettista, coordinatore per la sicurezza nonché direttore, dei lavori già in corso di esecuzione, le stesse funzioni tecniche per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori integrativi e complementari a quelli già appaltati per un compenso professionale pari ad € 17.500,00 (oltre oneri);
2. di estendere l'incarico di Direttore Operativo, già svolto dall'Arch. Paola Simeoli per i lavori in corso di esecuzione, anche ai lavori integrativi e complementari a quelli originari per un corrispettivo professionale pari ad € 3.500,00 (oltre oneri);
3. Imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 26.644,80 al Cap. 3091/6 del bilancio;
4. Approvare il nuovo quadro economico dell'opera così come sopra rimodulato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giovanni Napoli



IL DIRIGENTE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato;

ATTESTATO – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTATO, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del d.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi della legge 241/90, ovvero:


1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Affidare** all'Ing. Luigi Baiano, già progettista, coordinatore per la sicurezza nonché direttore, dei lavori già in corso di esecuzione, le stesse funzioni tecniche per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori integrativi e complementari a quelli già appaltati per un compenso professionale pari ad € 17.500,00 (oltre oneri);
3. **Estendere** l'incarico di Direttore Operativo, già svolto dall'Arch. Paola Simeoli per i lavori in corso di esecuzione, anche ai lavori integrativi e complementari a quelli originari per un corrispettivo professionale pari ad € 3.500,00 (oltre oneri);
4. **Imputare ed impegnare** la spesa complessiva di € 26.644,80 al Cap. 3091/6 del bilancio;
5. **Approvare** il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo netto Lavori		€ 398.348,22
1.2	oneri attuazione sicurezza	€ 19.918,70	
	TOTALE 1		€ 418.266,72
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€ 41.826,67	
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1 Quadro economico di progetto)	€ 13.673,77	
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€ 10.939,01	
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€ 2.734,75	
2.3	Spese Tecniche	€ 85.191,88	
2.3.1	Progettazione esecutiva - coord. sic. progett.ed esec. – D.L. – (lavori principali, integrativi e complementari)	€ 74.904,88	

2.3.2	Direttore Operativo (lavori principali, integrativi e complementari)	€	10.287,00
2.4	CNPAIA	€	3.407,67
2.5	Iva su oneri tecnici	€	19.491,90
2.6	Lavori complementari sicurezza ed iva incluse	€	81.400,10
2.7	Segnaletica orizzontale (Iva inclusa al 22%)	€	30.500,00
2.8	Oneri smaltimento (iva inclusa)	€	27.000,00
2.9	Imprevisti	€	17.098,19
2.10	Economie d'Asta	€	262.143,10
	TOTALE 2	€	581.733,28
	TOTALE PROGETTO	€	1.000.000,00

7. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
8. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
9. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente Area LL.PP.
Arch. E.B. Mucerino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

_____ addi, _____

Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____

Capitolo _____ N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____

Il Dirigente del AEF

Cap. 3091.6 imp. 1418 sub 6 € 22.204,00

Cap. 3091.6 imp. 1418 sub 7 € 1.440,80



Luca Mucerino