



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Ing. Angelo MArtino

### DETERMINA

R. Gude 08/22

Data	Lavori di "Installazione impianti di video-sorveglianza e riqualificazione area ex-cave di Via Cantarelle" - Programma Regionale Terra dei Fuochi - Amplimento ed integrazione interventi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63 c. 5 e 106 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16 - Approvazione a rettifica del quadro economico di aggiudicazione post gara -
29/06/2022	
N^ prot. di Area	
201	CIG: 8104657E85 CUP: G73H19000360002

#### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 6/22 ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

#### ISTRUTTORIA

##### Premesso:

- **Che** la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 54/13 apposito Avviso per l'assegnazione di finanziamenti ai Comuni delle province di Napoli e Caserta per le attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi;
- **Che** con Decreto Regionale n. 12/16 - Dip. 52 - DG. 5, in ragione del succitato Avviso, è stato concesso al Comune di Marano di Napoli un contributo di € 250.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "Installazione impianti di video-sorveglianza e riqualificazione area ex-cava Via Cantarelle";
- **Che** con Determina Area LL.PP. n° 127/19 è stato affidato all'Arch. Raffaele Di Bona l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto;
- **Che** con Delibera di G.C. n. 90/19 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dal succitato professionista per una spesa complessiva pari ad € 250.000,00;
- **Che** con Determina Area LL.PP. n° 671/20, è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Installazione impianto di video-sorveglianza e riqualificazione area ex-cave di via Cantarelle" ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/16 per un importo a base d'asta pari ad 183.570,00;
- **Che** con Determina Area LL.PP. n. 148/21 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Soc. Seafa srl con sede in Via Delle Ginestre n°4 - San Marcellino (CE) - per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 32,153%, pari ad € 139.751,41 (Iva Inclusa);

**Considerato:**

- **Che** sono pervenute ad opera del Comando di Polizia Municipale richieste relative all'interdizione veicolare e pedonale di alcuni suoli interni all'Area PIP che di frequente risultano essere oggetto di scarichi abusivi di materiali e rifiuti di varia natura;

- Che lo stesso Comando ha altresì richiesto la implementazione delle aree da monitorare con contestuale aumento del numero di telecamere e della relativa tecnologia di monitoraggio e trasmissione dati;

- **Che** per quanto innanzi sono stati eseguiti appositi sopralluoghi con la direzione dei lavori e con personale del Comando di P.M.;

- **Che** a seguito di predetti sopralluoghi, al fine di individuare le attività integrative finalizzate alla risoluzione delle succitate criticità, è stata predisposta apposita documentazione tecnico-economica dalla quale risulta in via definitiva una spesa netta aggiuntiva pari ad € 24.657,47 (Iva inclusa) per l'installazione di ulteriori:

- N. 8 telecamere Bullet
- N. 1 telecamere a lettura targa
- N. 2 telecamere Dome
- N. 2 interdizioni aree PIP

**Dato Atto:**

- **Che** in ragione di quanto previsto alla lett.ra "D" del Disciplinare Regionale, per le finalità di cui al punto 4 dello stesso capoverso, è possibile accantonare nel quadro economico rimodulato una percentuale non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato prelevando la relativa somma della voce "economie di gara";

- **Che** il predetto importo aggiuntivo di € 24.657,47 (Iva inclusa) trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori:

- per € 11.967,80 in ragione della rimodulazione delle seguenti voci di spesa la cui previsione risulta essere rimodulata in virtù della loro effettiva necessità:
  - allacciamento pubblici servizi
  - art. 113 del D.Lgs. 50/16
  - Attività di Vigilanza sussidiaria
  - Spese per commissioni di gara
  - Oneri discarica
- per € 12.689,67 ai sensi della lett. D del Disciplinare DD.12/16 dalla voce "economie d'asta", quale 10% dell'importo netto di aggiudicazione;

- **Che** si rende dunque necessario procedere a rettificare e rimodulare il quadro economico di aggiudicazione post gara di cui alla Determina Settore LL.PP. n. 148/21 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
<b>1) LAVORI</b>	
A.1 Importo netto Lavori	124.546,74
A.2 Oneri della Sicurezza	2.500,00
<b>Importo netto appalto principale</b>	<b>127.046,74</b>
A.3 Lavori aggiuntivi	22.415,88
<b>Totale netto complessivo 1)</b>	<b>149.462,62</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>	
B.1 Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00
B.2 Art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	2.232,84

B.2.1 80% su B.2	1.786,27
B.2.2 20% su B.2	446,57
B.3 Attività di vigilanza sussidiaria + servizi	7.000,00
B.4 Spese per commissioni giudicatrici e procedure di gara (oneri inclusi)	0,00
B.5 Oneri per discarica	1.000,00
B.6 Contributo ANAC	225,00
B.7 Spese Tecniche (D.L. + Sic. Esec)	15.950,00
<b>Importo totale 2)</b>	<b>28.407,84</b>
<b>3) Iva ed oneri</b>	
C.1 IVA sui lavori (10% su A1+A2)	12.704,67
C.2 Iva su A 3 (10%)	2.241,58
C.2 IVA (22%) su (B.1+B.5)	660,00
C.3 IVA e CNPAIA su spese tecniche	4.287,36
<b>Toale 3)</b>	<b>19.893,61</b>
<b>TOTALE intervento</b>	<b>197.764,07</b>
<b>Economie di gara</b>	<b>52.235,93</b>

**Rilevato** che l'importo economico di € 197.764,07 risulta contabilmente imputato al Cap. 3095/1 del bilancio comunale;

si propone di adottare il presente atto di modifica ed approvazione del quadro economico di aggiudicazione post gara di cui alla Determina Settore LI.Pp. n. 148/21 al fine di assicurare la necessaria capacità economica finalizzata alla risoluzione delle esigenze riportate in istruttoria.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Giovanni Napoli**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;  
 ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) L'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

**D E T E R M I N A**

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Dare Atto** che a seguito delle richieste pervenute dal Comando di Polizia Municipale, al fine di porre in essere le attività integrative finalizzate alla risoluzione delle succitate criticità, è stata predisposta apposita documentazione tecnico-economica dalla quale risulta in via definitiva una spesa netta aggiuntiva pari ad € 24.657,47 (Iva inclusa) per l'installazione di ulteriori:
  - N. 8 telecamere Bullet
  - N. 1 telecamere a lettura targa
  - N. 2 telecamere Dome
  - N. 2 interdizioni aree PIP
3. **Rilevare** che il predetto importo aggiuntivo di € 24.657,47 (iva inclusa) trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori:
  - per € 11.967,80 in ragione della rimodulazione delle seguenti voci di spesa la cui previsione risulta essere rimodulata in virtù della loro effettiva necessità:
    - allacciamento pubblici servizi
    - art. 113 del D.Lgs. 50/16
    - Attività di Vigilanza sussidiaria
    - Spese per commissioni di gara
    - Oneri discarica
  - per € 12.689,67 ai sensi della lett. "D" del Disciplinare DD.12/16 dalla voce "economie d'asta", quale 10% dell'importo netto di aggiudicazione;
4. **Approvare e rettificare** il quadro economico di aggiudicazione post gara di cui alla Determina Settore LL.PP. n. 148/21 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
<b>1) LAVORI</b>	
A.1 Importo netto Lavori	124.546,74
A.2 Oneri della Sicurezza	2.500,00
<b>Importo netto appalto principale</b>	<b>127.046,74</b>
A.3 Lavori aggiuntivi	22.415,88
<b>Totale netto complessivo 1)</b>	<b>149.462,62</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>	
B.1 Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00
B.2 Art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	2.232,84
B.2.1 80% su B.2	1.786,27
B.2.2 20% su B.2	446,57
B.3 Attività di vigilanza sussidiaria + servizi	7.000,00
B.4 Spese per commissioni giudicatrici e procedure di gara (oneri inclusi)	0,00
B.5 Oneri per discarica	1.000,00
B.6 Contributo ANAC	225,00
B.7 Spese Tecniche (D.L. + Sic. Esec)	15.950,00
<b>Importo totale 2)</b>	<b>28.407,84</b>

3) Iva ed oneri	
C.1 IVA sui lavori (10% su A1+A2)	12.704,67
C.2 Iva su A 3 (10%)	2.241,58
C.2 IVA (22%) su (B.1+B.5)	660,00
C.3 IVA e CNPAIA su spese tecniche	4.287,36
Totale 3)	19.893,61
TOTALE intervento	197.764,07
Economie di gara	52.235,92

5. **Stabilire** che i lavori integrativi ed aggiuntivi saranno oggetto di apposita procedura di affidamento a mezzo piattaforma Me.PA. ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 63 c. 5 e dell'art. 106 com. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16;
6. **Dare Atto** che la predetta maggiore spesa di € 24.657,47 trova copertura nel quadro economico di appalto e che la stessa risulta finanziariamente già imputata al Cap. 3095/1 del bilancio;
7. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali relativi alla rimodulazione degli impegni economici già assunti con la Determina Settore LL.PP. n. 148/21;
8. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
9. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.
10. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/12.

Il Responsabile del Settore  
Ing. Angelo Martino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile	
addi, _____	
Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____	
Capitolo <u>3095/1</u>	N. Impegno/Accertamento <u>940/22</u> Importo € <u>139.751,11</u> Sub <u>1</u>
Il Dirigente del AEF	

3095/1 I. 940/22 € 2.232,81 sub 2  
3095/1 I. 940/22 € 2.000,00 sub 3  
3095/1 I. 940/22 € 7.000,00 sub 4  
3095/1 I. 940/22 € 1.000,00 sub 6  
3095/1 I. 940/22 € 20.237,36 sub 7 di cui  
3095/1 I. 940/22 € 12.111,00 sotto sub 7/1  
€ 6.925,99 sub 7 di cui  
€ 12.689,57 sotto sub 8/1 %

3095/1 I. 9ho/2022 € 225,00 sus. q.

3095/1 I. 9ho/2022 € 11.967,80 sus. 40

wfs Paul H