



## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI  
Dirigente: Arch. Elena Mucerino

### DETERMINA

*R. Lynde 11/9/2020*

Data <i>16-10-2020</i> N° prot. di Area <i>545</i>	Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza edifici scolastici" – Modifica ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. – Imputazione di spesa -  CUP: G74H20000190001 CIG: 8387456BA4
---	---

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 55/19 ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

### NARRATIVA

#### Premesso:

- Che con l'allegato Decreto del Ministero dell'Istruzione, il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di apposito finanziamento per un importo complessivo pari ad € 191.568,89;
- Che i predetti fondi risultano contabilmente così imputati al Cap. 2443 del bilancio comunale;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 411/20 è stato affidato al RTP con Capogruppo Arch. Elio Conte, l'incarico di "Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza edifici scolastici comunali";
- Che con D.G.C. n. 79/20 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori all'uopo redatto dai professionisti di cui sopra per una spesa complessiva pari ad € 191.568,88 di cui € 145.928,56;
- Che con Determina Area Tecnica n. 448/20 i lavori di "Messa in sicurezza edifici scolastici comunali", di cui al contratto Me.Pa. n. 2623064/20, sono stati aggiudicati alla Ditta CEM.AR. 86 Soc. Coop. con sede in Via U. Terracini – Marano di Napoli da cui il seguente quadro economico dei lavori rimodulato in ragione del ribasso d'asta del 50,82% offerta dall'impresa aggiudicataria in sede di gara:

QUADRO ECONOMICO post GARA			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori		€ 68.852,00
1.2	oneri attuazione sicurezza comprensivi di oneri per misure straordinarie anti Covid	€ 5.928,56	
TOTALE 1			€ 74.780,56
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€ 7.478,05	
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€ 2.918,57	

2.2.1	art. 113 comma 3 ( 80% di 2.2)	€	2.334,86
2.2.2	art. 113 comma 4 ( 20% di 2.2)	€	583,71
2.3.1	<b>Spese Tecniche</b>	€	<b>14.000,00</b>
2.5	<b>CNPAIA su Spese tecniche</b>	€	<b>560,00</b>
2.6	<b>Iva su spese tecniche</b>	€	<b>3.203,20</b>
2.7	<b>Art.li 106 e 63 D.Lgs. 50/16e smi</b>	€	<b>86.262,81</b>
2.8	<b>Imprevisti</b>	€	<b>2.365,69</b>
	<b>TOTALE 2</b>	€	<b>116.788,32</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>191.568,88</b>

- Che i lavori sono stati consegnati in data 25/08/20;

**Considerato:**

- Che, per quanto sopra, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'appalto in corso di esecuzione, è stato affidato all'Arch. Conte l'incarico di redazione di un progetto esecutivo per l'esecuzione di opere aggiuntive ed integrative a quelle dall'appalto originario da affidarsi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16;
- Che con D.G.C. 109/20 è stato approvato l'apposito progetto esecutivo redatto dal suddetto professionista per un importo lordo dei lavori pari ad € 133.367,20 (oltre oneri per la sicurezza per € 3.264,91);
- Che il predetto importo lavori, al netto dello stesso ribasso di aggiudicazione dell'appalto principale, risulta essere pari ad € 68.854,89 (sicurezza inclusa) da cui il seguente quadro economico degli interventi aggiuntivi:

**QUADRO ECONOMICO LAVORI AGGIUNTIVI**

1.1	Importo netto Lavori		65.589,99
	<b>oneri attuazione sicurezza comprensivi di oneri per misure straordinarie anti Covid</b>	€	3.264,90
1.2			
	<b>TOTALE 1</b>		<b>68.854,89</b>
2	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
2.1	<b>IVA su lavori (10%)</b>	€	<b>6.885,49</b>
2.3.1	<b>Spese Tecniche</b>	€	<b>10.155,48</b>
	<b>TOTALE 2</b>	€	<b>17.040,97</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>85.895,86</b>

- Che la spesa complessiva di € 85.895,86 trova copertura finanziaria nel quadro economico post gara dei lavori alla voce Art.li 106 e 63 D.Lgs. 50/16;
- Che la spesa risulta finanziariamente già imputata al Cap. 2443 del Bilancio;

**Visti:**

- il Durc emesso con esito regolare Prot. INAIL n.2404486 ;
- l'iscrizione alla white list della Prefettura di Napoli da parte dell'operatore economico interessato;

si propone di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta CEM.AR. 86 Soc. Coop.ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Dott. Ing. Giovanni Napoli

## IL DIRIGENTE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approvando la documentazione acquisita agli atti ed elencata

## DETERMINA

1. **Affidare**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., alla Ditta CEM.AR. 86 Soc. Coop, già esecutrice dei lavori principali di appalto, l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto pari ad € 75.740,38 (Iva inclusa);
2. **Dare Atto** che la spesa complessiva aggiuntiva per € 85.895,86 (di cui al seguente quadro economico) trova copertura finanziaria nel succitato **quadro economico post gara** dei lavori alla voce Art.li 106 e 63 D.Lgs. 50/16;

### QUADRO ECONOMICO LAVORI AGGIUNTIVI

1.1	Importo netto Lavori		65.589,99
1.2	oneri attuazione sicurezza comprensivi di oneri per misure straordinarie anti Covid	€	3.264,90
		<b>TOTALE 1</b>	<b>68.854,89</b>
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€	6.885,49
2.3.1	Spese Tecniche	€	10.155,48
		<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 17.040,97</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>85.895,86</b>

3. **Dare Atto** che la spesa risulta finanziariamente già imputata al Cap. 2443 del Bilancio;
4. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
5. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.
7. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
8. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/12.

Il Dirigente Area LL.PP.  
Arch. E.B. Mucirino

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

addi \_\_\_\_\_

Determinazione n. 2113 del 16-10-2022 oggetto: Nono in materia edilizia

Capitolo 2113 N. Impegno/Accertamento 3037/22 importo € 75.740,38 sub 3 Dirigente del SEF

Cap. 2113 I - 3037/22 € 10.155,48 sub h

lup

Luca

